

札幌あかしや町北地区地区計画変更スケジュール（予定）

平成29年

- | | |
|----------------|--|
| 8月24日 | 都市計画審議会（原案協議） |
| 10月18日 | 地権者へ地区計画変更について通知 |
| 10月23日 ～ 11月6日 | 原案縦覧（告示日含め15日間 利害関係人等） |
| 11月7日 ～ 11月13日 | 意見書の提出期限（1週間） |
| 11月22日 | 都市計画審議会協議（変更案協議） |
| 12月4日 ～ 12月18日 | 変更案縦覧（告示日含め15日間 住民及び利害関係人等）
意見書の提出期限（縦覧期間中） |


平成30年

1月16日 都市計画審議会協議（本審 諮問・答申）

3月上旬（第1回定例会） 幕別町地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正

3月中旬 決定告示

変更前計画図



変更後計画図

