

幕 教 学 第 337 号
平 成 25 年 2 月 26 日

文部科学大臣 殿

北海道中川郡幕別町長 岡田 和夫 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成24年度～平成24年度までの施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	幕別町

- 1 計画名称 幕別町立公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 幕別町
- 3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 24 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟					
		(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 9校	33棟	15棟	100%	15棟	棟		
中学校 5校	21棟	13棟	100%	12棟	1棟		
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
幼稚園 1校	1棟	1棟	%	1棟	棟		
学校給食施設							
単独校調理場 箇所							
共同調理場 2箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール 箇所							
学校武道場 箇所							
社会体育施設 箇所							

②その他、特記すべき状況・課題

本町では、小学校9校、中学校5校、幼稚園1園を設置している。このうち、築後20年以上経過している小・中学校は15校中、14校となっており、耐震診断をおこなった結果、IS値0.7未満となった施設については、平成22年度に耐震化工事を及び平成23年度改築工事を行った。
残りの1棟について、耐力度調査の結果3,548点であったため、平成24年度改築工事を行い、耐震化率を100%とするもの。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

平成20年度に札内中学校8棟の補強工事を実施。平成21年度には町単独事業で札内南小学校1棟と忠類中学校1棟の補強工事を実施し、平成22年度にも交付金事業により耐震化工事を行い、糠内小学校普通教室棟については、平成23年度改築工事を行った。残りの1棟の糠内中学校屋体については、平成24年度中に改築工事を行うものである。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、 I_s 値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	棟	棟	棟	棟	棟	100.0	→ 100
中学校	1 棟	棟	1 棟	棟	1 棟	95.2	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

平成24年度に糠内中学校屋体を改築し、安全安心が学校生活環境を整備するもの。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

--

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 危険改築	1	99,617	99,617	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備				
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計	1	99,617	99,617	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業	1	28,200	28,200	
小計	1	28,200	28,200	
合計	1	127,817	(※) 127,817	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
糠内中学校	①	0201	危険改築	屋	S	558	558	99,617	99,617		24年度予定	1				H25.3	H25.3	
糠内中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	163	163	28,200	28,200		24年度予定					H25.3	H25.3	
1校						721	721	127,817	(※) 127,817			1						

(※)様式2と一致すること。