

令和 8 年度

幕別町発注予定工事等一覧表

閱 覧 用

令和8年 6 月 30 日現在

幕別町における令和8年度の工事等の発注見通しを別紙のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和8年6月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。また、工事(業務)概要は、公表時点での概算見込みであり、公表後変更することがあります。

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表(R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
1	○	土木	相川20号橋架替工事(護岸工)	字相川、猿別	護岸A=720㎡	③	契約済	4月	7月
2	○	土木	札内中央町污水管整備工事	札内中央町	污水管L=230m	④	契約済	4月	8月
3		管	春日団地道路4号配水管更新工事	春日町	HPPEφ75 L=20m	④	契約済	4月	6月
4		管	幕別町保健福祉センターエアコン設置工事	新町	6台設置	④	契約済	4月	8月
5		管	幕別町民プール温風暖房機更新工事	新町	1基更新	④	契約済	4月	8月
6		管	忠類総合支所エアコン設置工事	忠類錦町	3台設置	④	契約済	4月	8月
7		管	忠類中学校体育館温風暖房機更新工事	忠類栄町	1基更新	④	契約済	4月	10月
8		管	札内北町中通配水管更新工事	札内北町	HPPEφ75 L=119m φ100 L=93m	④	契約済	4月	10月
9		管	上水道検定満了量水器取替工事その1	上水道区域	φ13～100mm 200個	⑤	契約済	4月	12月
10		管	上水道検定満了量水器取替工事その2	上水道区域	φ13～100mm 197個	⑤	契約済	4月	12月
11		管	上水道検定満了量水器取替工事その3	上水道区域	φ13～100mm 198個	⑤	契約済	4月	12月
12		管	上水道検定満了量水器取替工事その4	上水道区域	φ13～100mm 199個	⑤	契約済	4月	12月
13		管	上水道検定満了量水器取替工事その5	上水道区域	φ13～100mm 194個	⑤	契約済	4月	12月
14		管	上水道検定満了量水器取替工事その6	上水道区域	φ13～100mm 200個	⑤	契約済	4月	12月
15		管	上水道検定満了量水器取替工事その7	上水道区域	φ13～100mm 201個	⑤	契約済	4月	12月
16		管	簡易水道検定満了量水器取替工事	簡易水道区域	φ13～100mm 266個	⑤	契約済	4月	12月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表(R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
17		その他工事	明倫第2ポンプ場機械設備更新工事	字美川	送水ポンプ N=2基	④	契約済	4月	12月
18		測量	地籍調査測量業務その1	明倫	R2中里、R3中里・五位、R4明倫、R5明倫	④	契約済	4月	2月
19		建築設計	公共施設LED機器整備実施設計業務	町内	25施設LED化改修	④	契約済	4月	12月
20		建築設計	札内北小学校長寿命化改修工事実施設計業務	札内北町	校舎・屋内運動場長寿命化改修	③	契約済	4月	3月
21		その他業務	幕別中継ポンプ場工事施工監理業務	浄化センター敷地内	ポンプ場工事の監理	⑤	契約済	4月	7月
22		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その1	字相川外2	浄化槽保守点検 163基	④	契約済	4月	3月
23		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その2	字明野外6	浄化槽保守点検 178基	④	契約済	4月	3月
24		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その3	字途別外4	浄化槽保守点検 167基	④	契約済	4月	3月
25		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その4	字依田外3	浄化槽保守点検 146基	④	契約済	4月	3月
26		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その5	字駒畠外4	浄化槽保守点検 174基	④	契約済	4月	3月
27		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その1	字相川外5	浄化槽清掃 252基	④	契約済	4月	3月
28		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その2	字途別外8	浄化槽清掃 286基	④	契約済	4月	3月
29		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その3	字南勢外9	浄化槽清掃 289基	④	契約済	4月	3月
30	○	土木	新あかしや南団地公営住宅9・10号棟外構工事	札内市街	舗装工(9号棟475㎡、10号棟474㎡)	③	契約済	5月	9月
31		土木	稲志別高台線道路整備工事	豊岡	法面整備1式	⑤	契約済	5月	9月
32		土木	春日団地道路4号道路整備工事	春日町	改良舗装L=136m	③	契約済	5月	10月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
33	○	土木	忠類第一幹線明渠排水路整備工事	忠類本町、白銀町	明渠排水路L=466.35m	①	契約済	5月	3月
34		建築	ちろっとの森トイレ改修工事	字千住	内外装、設備機器改修	④	契約済	5月	9月
35		管	忠類24号線配水管移設工事	白銀町	HPPE φ 75 L=93m	④	契約済	5月	8月
36		管	アルコ236加圧給水ポンプユニット更新工事	忠類白銀町	加圧給水ポンプ更新	④	契約済	5月	12月
37		個別排水	個別排水処理施設整備工事その1	字新川ほか	浄化槽整備 6基	④	契約済	5月	12月
38		舗装	相川20号線舗装補修工事	相川	オーバーレイL=200m	④	契約済	5月	8月
39		その他工事	札生南通外9区画線設置工事	郊外:2路線 市街:8路線	破線6,850m、実線270m、矢印15m	⑤	契約済	5月	7月
40		その他工事	糠内浄水場深井戸さく井工事	字糠内	深井戸 N=1孔	④	契約済	5月	1月
41		測量	地籍調査測量業務その2	中里・五位・明倫	R2中里、R3中里・五位、R4明倫、R5明倫	④	契約済	5月	2月
42		土木設計	白人橋調査設計業務	春日町	白人橋補修設計	④	契約済	5月	9月
43		土木設計	橋梁定期点検業務		西美川橋外40橋	④	契約済	5月	11月
44		建築設計	南町団地公営住宅解体工事実施設計業務	南町	5棟解体	④	契約済	5月	1月
45		土木	上稲志別線法面整備工事	途別	法面整備1式	④	契約済	6月	8月
46	○	土木	アイヌ文化拠点施設外構工事	千住	舗装工A=1,000m2、館名サイン設置N=1箇所	③	契約済	6月	10月
47		土木	汚水マンホール蓋更新工事	幕別・札内市街	マンホール蓋更新 10箇所	④	契約済	6月	10月
48	○	土木	忠類24号線道路整備工事	忠類	改良舗装L=100m	③	契約済	6月	11月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表(R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
49	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事(第3工区)	千住13号	連絡管渠L=L=603m 橋梁添架N=3橋	②	契約済	6月	12月
50	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事(第1工区)	千住5線14-16号	連絡管渠L=L=794m MP所(躯体)1箇所	②	契約済	6月	1月
51		建築	札内さかえ保育所屋上防水改修工事	札内北栄町	屋上防水改修	③	契約済	6月	11月
52		建築	旭町東団地公営住宅1号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	契約済	6月	12月
53		建築	旭町東団地公営住宅2号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	契約済	6月	12月
54		建築	旭町東団地公営住宅3号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	契約済	6月	12月
55		電気	農業集落排水処理施設整備工事(電気設備)	忠類錦町 忠類浄化C	P現場盤機能増設 Pインバータ盤更新 外	②	契約済	6月	3月
56		管	南町団地道路2号配水管布設替工事	南町	HPPE φ 75 L=261m	④	契約済	6月	11月
57	○	管	相川20号配水管耐震化工事	字相川、猿別	DCIP φ 200 L=360m	③	契約済	6月	12月
58		個別排水	個別排水処理施設整備工事その2	字大豊外	浄化槽整備 2基	④	契約済	6月	10月
59		個別排水	個別排水処理施設整備工事その3	字駒畠	浄化槽整備 2基	④	契約済	6月	12月
60	○	舗装	忠類上当間線舗装強化工事(その1)	忠類栄町	オーバーレイL=155m	④	契約済	6月	8月
61		舗装	明野8線舗装補修工事	緑町	オーバーレイL=350m	④	契約済	6月	9月
62	○	その他工事	トカプチ400地域ルート走行環境整備工事	十勝川サーモンコース 忠類シーニックコース	矢羽根106、案内看板34	④	契約済	6月	12月
63		その他工事	農業集落排水処理施設原水ポンプ等更新工事	忠類錦町 忠類浄化C	沈殿槽汚泥掻寄機・原水ポンプ更新	⑤	契約済	6月	1月
64		その他工事	幕別ダム放流警報設備更新工事	字日新	放流警報設備更新 3基	③	契約済	6月	2月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表(R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
65	○	その他工事	農業集落排水処理施設整備工事(機械設備)	忠類錦町 忠類浄化C	機械更新(返送汚泥P3台、余剰汚泥P2台)	③	契約済	6月	3月
66		土木設計	札内地区配水管耐震化調査設計業務	春日町	詳細設計	③	契約済	6月	1月
67		土木設計	糠内地区配水管布設替調査設計業務	字糠内	詳細設計	③	契約済	6月	1月
68		土木設計	浄化センター解体設計業務	浄化センター敷地内	浄化センター解体 1施設	③	契約済	6月	2月
69		その他業務	農業集落排水処理施設定期点検業務	忠類錦町 忠類浄化C	機械設備点検(浄化C、MP6箇所)	⑤	契約済	6月	10月
70		購入	除雪ドーザ購入		除雪ドーザ1台更新 (H19導入)	③	契約済	6月	2月
71		土木	南町団地道路2号道路整備工事	南町	改良舗装L=90m	③	入札	7月	10月
72		土木	札内高台線道路整備工事	依田	改良舗装L=100m	④	入札	7月	10月
73	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事(第4工区)	千住線	連絡管渠L=L=619m 橋梁添架N=1橋	②	入札	7月	1月
74	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事(第2工区)	千住5線15-15号	連絡管渠L=L=964m	②	入札	7月	2月
75	○	土木	相川20号橋架替工事(上部工)	字相川、猿別	上部工1式	②	入札	7月	3月
76		管	白人小学校給水ポンプ更新工事	札内青葉町	給水ポンプユニット1組更新	④	入札	7月	9月
77		管	消火栓更新工事	上水道区域、忠類	消火栓 N=6基	④	入札	7月	10月
78		管	幕別町百年記念ホール空調機器遠隔操作盤更新工事	字千住	中央監視装置、リモートユニット更新	③	入札	7月	3月
79		舗装	豊岡高台線舗装補修工事	豊岡	オーバーレイL=200m	④	入札	7月	9月
80		その他工事	札内中継ポンプ場機器更新工事	字千住	直流電源装置更新	④	入札	7月	12月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
81		その他工事	上水道区域中央監視装置更新工事	上水道区域	クラウド監視導入	③	入札	7月	3月
82		その他工事	簡易水道区域通信機器更新工事	糠内、駒畠	伝送装置	③	入札	7月	3月
83		その他工事	大豊地区通信機器更新工事	大豊	伝送装置	③	入札	7月	3月
84		その他工事	忠類東部浄水場機械設備更新工事	忠類西当	設備更新(浄水池・取水井水位計、取水・送水流量計)	④	入札	7月	3月
85		その他工事	札内配水池機械設備更新工事	字日新	薬品施設	④	入札	7月	3月
86		その他工事	札内配水池計装設備更新工事	字日新	次亜塩素計	④	入札	7月	3月
87		その他業務	幕別町水道施設計装点検業務	上水道区域 簡易水道区域	上水道・簡易水道施設点検	④	入札	7月	11月
88		その他業務	新和浄水場膜処理施設点検業務	字五位	膜処理設備点検・洗浄	⑤	入札	7月	3月
89		管	糠内浄水場深井戸整備工事その2	字糠内	深井戸 N=1基	④	入札	8月	12月
90	○	管	相川20号橋用水管路移設工事	字相川、猿別	添架管67m、埋設管35m、仮設管撤去60m	③	入札	8月	R9.6月
91		測量	東3条4条仲通用地確定測量業務	旭町	用地確定測量L=114.5m	⑤	入札	8月	12月
92		測量	依田6号線用地確定測量業務	依田	用地確定測量L=429m	⑤	入札	8月	12月
93		その他業務	下水道管路調査業務	札内中央町	管渠調査L=10km	③	入札	8月	12月
94		舗装	日新線舗装補修工事	日新	オーバーレイL=300m	④	入札	9月	11月
95		土木	美川西3線道路整備工事	美川	側溝L=285m	④	入札	10月	12月
96		土木	幌内12号橋補修工事	忠類	護岸工1式	⑤	入札	10月	12月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.6.30現在)

金額区分（単位：千円）				
①：250,000以上	③：25,000以上	100,000未満	⑤：5,000未満	
②：100,000以上	250,000未満	④：5,000以上	25,000未満	

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概 要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
97	○	管	相川20号橋配水管移設工事	字相川	DCIP φ 200 L=140m	③	入札	10月	R9.6月
98		測量	相川千住線調査設計委託料	相川	用地確定測量L=570m	④	入札	10月	12月
99		その他業務	道路交通量調査業務	町内	町内12力所	⑤	入札	10月	12月
100	○	土木	白人橋補修工事	千住	伸縮装置更新、高欄更新	③	入札	11月	3月