

幕別町義務教育学校

開校準備委員会だより

第7号

【発行日】令和7年5月27日

【発行】幕別町義務教育学校開校準備委員会

（事務局：幕別町教育委員会学校教育課）

今回は、まくべつ学園増改修工事の概要と工期について紹介いたします。

先日、開催した第1回開校準備委員会において、まくべつ学園増改修工事の概要と工期について、次のとおり進めることで決定いたしました。

今後も、まくべつ学園の開校に向けた検討状況について、開校準備委員会だよりや町ホームページで随時お知らせいたします。

開校準備委員会の検討状況

- 第1回開校準備委員会
- 日時

令和7年4月14日（月）午後6時30分～
- 場所

教育委員会会議室
- 内容

まくべつ学園増改修工事の概要と工期について

- 増改修工事の工期は、令和7年5月下旬から令和8年9月下旬までを予定。
- 令和8年4月（1学期）から、5～7年生の中等部と8・9年生の高等部は「まくべつ学園（現在の幕別中学校）校舎」、1～4年生の初等部は「現在の幕別小学校校舎」に分かれて新学期をスタート。
- 令和8年8月（2学期）から、全ての学年が「まくべつ学園校舎」で学校生活を始める予定。
- 令和7年度は、現在の幕別中学校で生徒の皆さんが学校生活を送りながら増改修工事を行うため、子どもたちの安全・安心を確実に確保しながら、工期が極力短くなるように、実施設計の中で検討した結果、児童生徒玄関と教室棟などの完成が令和7年度末となり、その後でなければ現在の生徒玄関を職員室に改修することができないことなどから、このような学校組織体制とすることとした。

■学校組織体制

- 令和8年4月（1学期）～

・中等部（5～7年生）及び高等部（8・9年生）

➢「まくべつ学園（現在の幕別中学校）校舎」

・初等部（1～4年生）

➢「現在の幕別小学校校舎」
- 令和8年8月（2学期）～

・初等部から高等部（1～9年生）

➢「まくべつ学園（現在の幕別中学校）校舎」

■増改修工事の概要



