

平成30年度新規採択(着工)
令和4年度 第1回計画変更
令和6年度 第2回計画変更
令和7年度 完了臨機

水利施設等保全高度化事業
(畑地帯総合整備事業(畑地帯総合整備型))

計画変更概要書

ぐん ほうだい ち く
軍豊第2 地区

北海道十勝総合振興局東部耕地出張所

(2) 農業用水路	事業種	区分 項目	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		名称	延長(m)	受益面積 (ha)	延長(m)	受益面積 (ha)	
(3) 農業用排水路	事業種	区分 項目	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		名称	延長(m)	受益面積 (ha)	延長(m)	受益面積 (ha)	
	農業用排水路	第1号排水路	61	31.8	61	31.8	無
			61	31.8	61	31.8	
(4) 農業用道路	事業種	区分 路線名	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
			延長(m)	構造	延長(m)	構造	
	農業用道路	1号農道	-	-	-	-	無 無
		2号農道	732	アスファルト	732	アスファルト	
			732		732		
(5) 農地保全等施設	事業種	区分	現計画		計画変更		変更の有無
		名称	受益面積(ha)		受益面積(ha)		
(6) その他改良保全	事業種	工事種類	現計画		計画変更		変更の有無
			受益面積(ha)		受益面積(ha)		
	区画整理		483.1	481.9	有		
		整地	38.8	38.8	無		
		暗渠排水	362.2	362.5	有		
		除藻	1.3	1.3	無		

3 事業費						
事業種	区分	現計画 (千円)	変更計画 (千円)	増減 (千円)	増減の内訳 (千円)	変更の有無
農業用排水		19,662	19,662	-	自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	無
農業用道路		321,410	302,020	△ 19,390	自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他 △ 8,000 △ 11,390	有
区画整理		1,203,128	1,197,518	△ 5,610	自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他 12,000 △ 4,000 △ 13,610	有
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
					自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他	
計		1,544,200	1,519,200	△ 25,000	自然 増 減 工法変更 事業量変更 その他 12,000 △ 12,000 △ 25,000	

NO. 3

換地計画の要領	5	(1)換地計画樹立の必要性 該当なし							
		(2)換地計画樹立の基本方針							
		ア 従前の土地の地積の基準 該当なし							
		イ 農用地集団の方法							
		換地区	地帯別、グループ別団地の設定	個人別換地の方法					
				位置選択	1戸当たりの目標団地数	区画畦畔の取り扱い			
		該当なし							
		ウ 非農用地の換地方針							
		換地区	種類	非農用地区域の位置の概略	面積	換地の手法	換地取得予定者	その他	
		該当なし			ha				
		エ 清算の方法							
		(3)土地改良法第5条6項に規定する国有地等の編入承認に係る地積							
		換地区	機能交換に係る土地				一般公有地	合計	
			国有地	道有地	市町村有地	計			
		該当なし	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
	(4)換地処分の時期に関する特則 該当なし								
費用の概算	6	事業種	事業費	負担区分			工期	関連事業費	備考
			千円 (負担割合)	国 千円 (52.0)	道 千円 (28.0)	地元 千円 (20.0)			
		農業用排水	19,662	10,224	5,505	3,932	H30～R7	-	
		農業用道路	302,020	157,050	84,566	60,404		-	
		区画整理	1,197,518	622,709	335,305	239,504		-	
		計	1,519,200	789,984	425,376	303,840			
	効用	7	(1)事業効果						
			効果項目	食料の安定供給の確保に関する効果	事業の持続的発展に関する効果	農村の振興に関する効果	多面的機能の発揮に関する効果	その他	計 (千円)
		年総効果(便益)額	190,357	-	674	-	27,743	218,774	
		現況年総農業所得額	-	-	-	-	-	105,616	
		年総増加農業所得額	174,071	-	-	-	-	174,071	
		(2)事業の効用							
		項 目	地区全体	区画整理	農業用排水	農業用道路		備考	
		総便益額 ⑧	5,166,418	4,619,913	103,578	445,672			
		総費用 ③=①+②	2,319,953	1,758,046	95,500	396,853			
		総費用総便益比 ⑨=⑧÷③	2.22	2.63	1.08	1.12			
	総所得償還率 ⑩=④÷⑥×100	15.5	8.7	-	-				
	増加所得償還率	-	-	-	-				
他事業との関係	8	(1)農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 該当なし						9 計画(変更)概要図 別図のとおり	
		(2)農業部門外の事業との関係及び調整方法 該当なし						10 その他 該当なし	

水利施設等保全高度化事業
畑地帯総合整備型


軍豊第2地区 計画一般平面図

十勝総合
振興局

事業量変更



池田町



凡例	
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div>	改定増
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></div>	改定減
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: darkred; border: 1px solid black;"></div>	工法変更

区画整理: 1.2ha(暗渠排水: 0.7ha)
整備計画見直しによる事業量の減

区分	変更前	変更後	増△減	増	率	減	率
区画整理	483.1ha	481.9ha	△ 1.2ha	0.0ha	0.0%	1.2ha	0.2%

1 : 35000

