

令和7年度 第3回計画変更
令和5年度 第2回計画変更
令和2年度 第1回計画変更
平成31年度 新規採択希望

水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業:畑地帯総合整備型)

変 更 計 画 概 要 書

ぬか ない だい ち く
糠内第3地区

北海道十勝総合振興局

糠内第3地区 土地改良事業 変更計画概要書

変更を必要とする内容及び理由

事業種	変更内容			変更の理由
	地域	主要工事	事業費	
農業用排水施設		○	○	・流末の断面及び切深確保に伴う事業量・事業費の増。 ・残土受入地の変更に伴う事業費の増。
農業用道路		○	○	・測量精査による事業量・事業費の増。 ・残土受入地の変更に伴う事業費の増。
区画整理	○	○	○	・受益者の申し出による受益面積・事業量・事業費の減。 ・測量精査による受益面積・事業量・事業費の増。

1 地 域

事業種	区分	現 計 画					変 更 計 画					変更の有無
	地目	田	畑	山林原野	その他	計	田	畑	山林原野	その他	計	
農業用排水施設			104.5			104.5		104.5			104.5	無
農業用道路			93.0			93.0		93.0			93.0	無
区画整理			236.5			236.5		224.1			224.1	有
合 計			413.1			413.1		400.7			400.7	

2 主要工事計画

(1) 農業用排水施設 (農業用排水路を除く)	事業種	区分 項目 名称	現 計 画				変 更 計 画				変更の有無	
			排水量	貯水量	取水量	受益面積	排水量	貯水量	取水量	受益面積		
			(m3/s)	(千m3)	(m3/s)	(ha)	(m3/s)	(千m3)	(m3/s)	(ha)		

(2)	農業用排水路	事業種	区分 項目	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		名称	延長(m)	受益面積 (ha)	延長(m)	受益面積 (ha)		
(3)	農業用排水路	事業種	区分 項目	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		名称	延長(m)	受益面積 (ha)	延長(m)	受益面積 (ha)		
		農業用排水	第1号排水路	899	82.8	1,085	82.8	有
			第2号排水路	570	21.7	445	21.7	
			計		1,469	104.5	1,530	
(4)	農業用道路	事業種	区分 路線名	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
			延長(m)	構造	延長(m)	構造		
		支線農道	第1号農道	2,505	アスファルト舗装	2,510	アスファルト舗装	有
		計		2,505		2,510		
(5)	農地保全等施設	事業種	区分 名称	現計画		計画変更		変更の有無
			受益面積(ha)	受益面積(ha)				
(6)	その他改良保全	事業種	工事種類	現計画		計画変更		変更の有無
				受益面積(ha)	受益面積(ha)			
		区画整理	整地工	236.5	224.1	有		
			暗渠工	34.2	34.0	有		
			除礫工	160.9	160.5	有		
	40.2		37.7	有				

換地計画の要領	5	(1)換地計画樹立の必要性										
	(2)換地計画樹立の基本方針											
	ア 従前の土地の地積の基準											
	イ 農用地集団の方法											
	換地区		地帯別、グループ別団地の設定		位置選択		個人別換地の方法		イ戸当たりの目標団地数		区画畦畔の取り扱い	
	ウ 非農用地の換地方針											
	換地区		種類	非農用地区域の位置の概略		面積	換地の手法	換地取得予定者	その他			
						ha						
費用の概算	6	事業種		事業費		負担区分			工期		関連事業費	備考
					国	道	その他					
			千円		千円	千円	千円					
	農業用排水施設		460,000		239,200	128,800	92,000		平成31年度			
	農業用道路		682,100		354,692	190,988	136,420		～			
	区画整理		712,700		370,604	199,556	142,540		令和9年度(9力年)			
	計		1,854,800		964,496	519,344	370,960					
効用	7	(1)事業効果										
	効果項目		食料の安定供給の確保に関する効果		農業の持続的発展に関する効果		農村の振興に関する効果		多面的機能の発揮に関する効果		その他	計(千円)
	効果額		197,326				1,621				33,594	232,541
	所得額		211,539									211,539
	(2)事業の効用											
	項目 \ 事業種		全 体	農業用排水施設	農業用道路	区画整理					備考	
	総費用		2,791,186	756,585	899,762	1,146,046						
	総便益額		5,427,529	1,487,172	999,151	2,955,903						
	総費用総便益比		1.94	1.96	1.11	2.57						
	総所得償還率		7.5	—	—	13.4						
8 他事業との関係	(1)農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 該当なし											
	(2)農業部門外の事業との関係及び調整方法 該当なし											
9 計画(変更)概要図 別図のとおり												
10 その他												