

目標未達成理由等の報告書

都道府県名	市町村名	地区名	事業実施年度	目標年度	事業実施主体
北海道	幕別町	帯広大正地区	平成30年度	令和2年度	幕別町

I 経営体ごとの成果目標の未達成理由等

No.	対象経営体名	成果目標	目標未達成となった主な理由等	目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等
1		付加価値額の向上	新型コロナウイルス感染症の拡大による消費の落ち込みの影響を受け、主な収入源である肉牛の素体価格が低迷し、収入が想定を下回った。	飼養管理の徹底により、分娩間隔の短縮や効率的な素体の増体に努め、次年度には達成できよう町、普及センター、農協等で組織する「ゆとりみらい21推進協議会」において引き続き指導する。 【達成見込時期】 令和3年度
		経営コストの縮減	経費に関しては目標を達成しているが、上記理由により収入が目標を下回ったことから、目標が未達となった。	効果的な飼養管理による、飼料代や衛生費などのコストの削減に努め次年度には達成できよう町、普及センター、農協等で組織する「ゆとりみらい21推進協議会」において引き続き指導する。 【達成見込時期】 令和3年度

II 地区の成果目標ごとの未達成理由等

成果目標項目	未達成理由の総括	目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等
付加価値額の向上	新型コロナウイルス感染症の拡大による消費の落ち込みの影響を受け、主な収入源である肉牛の素体価格が低迷し、収入が想定を下回った。	飼養管理の徹底により、分娩間隔の短縮や効率的な素体の増体に努め、次年度には達成できよう町、普及センター、農協等で組織する「ゆとりみらい21推進協議会」において引き続き指導する。 【達成見込時期】 令和3年度
経営コストの縮減	経費に関しては目標を達成しているが、上記理由により収入が目標を下回ったことから、目標が未達となった。	効果的な施肥、防除を実施し、コストの削減に努め次年度には達成できよう町、普及センター、農協等で組織する「ゆとりみらい21推進協議会」において引き続き指導する。 【達成見込時期】 令和3年度

III 地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

<p>1 担い手への農地利用集積について 幕別町における担い手への農地利用集積状況は94.9%であり、問題ないと思われる。</p> <p>2 必要となる中心経営体の育成について 幕別町では、認定農業者等といった経営体を中心となる経営体とし、現在460経営体が位置付けられている。幕別町の中心経営体が安定的な農業経営を維持していくため、中心経営体及び担い手への農地の集積化を図るとともに、次世代を担う後継者や新規就農者を育成・確保するため、関係機関と一体となり「まくべつ農村アカデミー」による研修事業などの施策の活用も積極的に実施していく。</p> <p>3 人・農地プランの作成・見直し等について 現行のプランは、令和2年2月12日に作成。個々の経営体の計画は日々変更されるものであることに加え、1経営体の変更が他経営体に影響することを勘案し、プランの見直しを進めていく予定。</p> <p>4 未達成者への対応等について 構造政策を効果的に推進するため、全ての助成対象者が目標を達成するまでフォローアップを実施する。また、町、農協、農業改良普及センター、農業共済組合、日甜等で構成する「ゆとりみらい21推進協議会」で「営農技術情報」を配布・発行することにより、町全体の農業者に対する営農指導を引き続き実施し、目標達成に対するフォローアップを行う。</p>
--