









本格施行までの作業スケジュールイメージ(平成27年度施行を想定)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
主な動き(想定)		4月 消費税8%引き上げ	本格施行 10月 消費税10%に引き上げ	
事業計画	 ニーズ調査 実施	 量の見込み検討 * 適宜市町村・都道府県間で調整 確保方策検討 * 適宜市町村・都道府県間で調整	 9月 量の見込み とりまとめ ・確保方策中  事業計画の確定 * 適宜都道府県との調整 * パブリックコメント等実施 3月 内閣総理大臣・都道府県 に提出	 事業計画に基づいた事業実施
条例等の制定	 各種基準等の検討 * 新幼保連携型認定こども園認可基準 * 地域型保育事業認可基準 * 放課後児童健全育成事業基準 * 保育の必要性の認定 * 利用者負担の基準を踏まえ保育料等の検討	 6月～9月 条例等の制定 関係者等への周知	 確認事務・認定事務等	