

日程	企画室(協議会事務局) 主な行程	地域公共交通確保 対策協議会	庁議	議会	その他 町民(広報)等
平成22年度 調査・研究	10月	栗山町視察10/26			
	11月			高齢者の外出の交通手段の確保を求める陳情11/22	
	12月			総務文教常任委員会(コミバスに係る資料の説明)12/16	
	1月			総務文教常任委員会(音更町視察)1/19	
	2月	事業説明会参加(札幌)2/2 芽室町視察2/7			
	3月	市民で創るバス交通セミナー参加(釧路市)3/11			高齢者の外出の交通手段の確保を求める陳情採択3/18
平成23年度 事業概要の検討 協議会の設置	4月	芽室町視察4/12			
	5月	事業説明会参加(帯広)5/11			
	6月	地域概況の把握 路線バス等の現況把握 庁内検討委員会設置6/1			定例会 ・協議会補助金補正
	7月	第1回庁内検討委員会7/11 事業概要説明 現況把握 協議会設置協議 帯広運輸支局打合せ7/26			
	8月	第2回庁内検討委員会8/4 町内の公共交通のあり方について 運行ルート・バス停(案)の検討 第3回庁内検討委員会8/18 芽室町のコミュニティバス運行に向けた取組についての視察調査 第4回庁内検討委員会8/30 コミュニティバス試験運行路線(案)の現地調査			
	9月	帯広運輸支局打合せ9/13 バス事業者との打合せ9/14 北海道運輸局打合せ9/22			
	10月	バス事業者との打合せ10/12			

日程		企画室（協議会事務局） 主な行程	地域公共交通確保 対策協議会	庁議	議会	その他 町民(広報)等
平成23年度	事業概要の検討 協議会の設置	11月 第5回庁内検討委員会 11/14 検討委員会での検討結果 について 新年度予算要求（協議会 補助金） 規約・分科会規程・事務 局規程・財務規程各案の作 成		庁内検討委員会の 検討結果報告11/21		
		12月 協議会委員に参加依頼			総務文教常任委員 会12/16 ・庁内検討委員会の 検討結果報告	
		1月	第1回協議会1/24 規約等の決定 役員選任 事業概要決定 H23協議会予算			第1回協議会開催 結果広報（HP）
		2月	第1回分科会 先進地視察			
		3月	地域公共交通調査事業の 実施に関する計画策定（補 助申請のための）	第2回協議会 H24事業計画 H24協議会予算		定例会 調査事業予算議決 （協議会補助金）

日程	企画室(協議会事務局) 主な行程	地域公共交通確保 対策協議会	庁議	議会	その他 町民(広報)等	
平成24年度 コミュニティバス試験運行 地域公共交通調査業務	4月	調査事業補助申請 庁内検討委員会は随時開催				
	5月	補助金交付決定	第1回協議会 H23協議会決算 協議会補正予算 (必要に応じて) H24スケジュール について 調査業務の発注について		第1回協議会開催 結果広報(H P)	
	6月	調査業務発注 現況交通実態調査 利用者ニーズ把握調査		コミバス試験運行 について	総務文教常任委員 会 ・コミバス試験運行 について	試験運行広報 (H P)
	7月	コミバス試験運行	第1回分科会 コミバス試乗		総務文教常任委員 会 ・中間報告 ・コミバス試乗	
	8月					
	9月					
	10月		第2回協議会 試験運行について 報告 第2回試験運行に ついて			第2回協議会開催 結果広報(H P) 試験運行広報 (H P)
	11月	コミバス試験運行 新年度予算要求	第2回分科会 コミバス試乗		総務文教常任委員 会 ・中間報告 ・コミバス試乗	
	12月	地域内フィーダー系統確 保維持計画(案)策定	第3回協議会 本運行の実施、運 行形態、運行車両に ついて 地域内フィーダー 系統確保維持計画 (案)について	本運行の実施、運 行形態、運行車両に ついて	総務文教常任委員 会 ・本運行の実施、運 行形態、運行車両に ついて	第3回協議会開催 結果広報(H P)
	1月	町民へのパブリックコメ ント				
	2月					
	3月		第4回協議会 地域内フィーダー 系統確保維持計画策 定 H25事業計画 H25協議会予算		定例会 コミバス購入費、バ ス停設置費、協議会 補助金予算議決	第4回協議会開催 結果広報(H P)

日程	企画室（協議会事務局） 主な行程	地域公共交通確保 対策協議会	庁議	議会	その他 町民(広報)等
4月	コミバス購入補助申請 庁内検討委員会は随時開催 新町営バスの運行（駒島線）	第1回協議会 H24協議会決算 H25スケジュール について コミバス購入について			第1回協議会開催 結果広報（HP）
5月	補助金交付決定（コミバス購入）				コミバス愛称、ワンポイントデザイン募集
6月	バス購入契約 地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請（6/30まで）			バス購入議決	
7月					
8月					
9月	補助額内示（本運行） バス納車 協働のまちづくりにバス停の管理メニュー追加	第2回協議会 バスの納車について コミバス本運行について	本運行の実施について	総務文教常任委員会 ・本運行の実施について	第2回協議会開催 結果広報（HP）
10月	本運行 （10/1～9/30）				
11月		第3回協議会 コミバス本運行の 状況について			第3回協議会開催 結果広報（HP）
12月					
1月					
2月					
3月		第4回協議会 H26事業計画 H26協議会予算			第4回協議会開催 結果広報（HP）

平成25年度
コミ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
本
格
運
行