

議案第101号

工事請負契約の変更について

平成25年7月5日に議会の議決を経た議案第63号に係る工事請負契約の締結について、次のとおり変更するものとする。

- 1 契約の目的 幕別中央地区暗渠排水工事（その8）
- 2 契約の金額 83,307,000円
（既決契約金額 82,561,500円）
- 3 契約の相手方 萬和・佐山経常建設共同企業体
代表者
中川郡幕別町本町4番地の4
株式会社萬和建设
代表取締役 萬 昌幸